

Sistema Inventario y Préstamo de Equipo PNTM



Alcances del Proyecto

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DE GESTIÓN

Versión	Realizada por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
2020-1	Franklin Jimenez Montero			lunes, 13 de abril de 2020	Para Ciclo de Vida del Proyecto

Proyecto:	Desarrollo de Sistema de Préstamo e Inventario del Programa Nacional de Tecnologías Móviles del DIDI/DRTE		Fecha:	lunes, 13 de abril de 2020
------------------	---	--	---------------	----------------------------

Objetivos del Proyecto:

Realización de un sistema de préstamo de equipo e inventario para las instituciones del Programa Nacional de Tecnologías Móviles

Descripción del Alcance del Proyecto:

El proyecto está delimitado por la realización de un sistema que sea capaz de inventariar todo el equipamiento adquirido por el Proyecto, a la vez que permita contar con un módulo de Préstamo de Equipo por vía Web, el cual permita dar de baja equipos, registros el movimiento de cada usuario y administrar el préstamo de los activos

Entregas del Proyecto con criterios de aceptación y exclusiones:

Entrega	Métricas (criterios de aceptación)	Exclusiones
Construcción de Ciclo de Vida.	Documento listo y entregado	<ol style="list-style-type: none"> 1. No contempla el desarrollo de App. 2. No contempla la posibilidad de solicitar equipos por Correo electrónico 3. Los informes de uso de equipo nacional, deberán de ser programados por aparte.
Ejecución del Proyecto desde el Punto de Vista del Desarrollo.	Se refiere a todo el desarrollo del proyecto desde el punto de vista de la programación y la base de datos, incluidas pruebas de control de calidad.	
Desarrollo Módulo de Capacitación Usuarios y Niveles	Módulo de capacitación listo y embalado con toda la coordinación de los eventos a todas las partes, y realizadas las mismas	
Entrega de Informe Final de Proceso de Capacitación	Un documento Informe que contemple todo el desarrollo, Capacitación, incidencia y manuales de uso del sistema.	

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DE GESTIÓN

Restricciones del Proyecto:

El proyecto estará apegado en la medida de todas las posibilidades al Manual de Desarrollo de Software de la Dirección de Informática de Gestión del Ministerio de Educación Pública

Supuestos del Proyecto:

Un proyecto de uso, préstamo de equipo e inventariado, con sus respectivos informes, consultas, para que la administración pueda valorar en qué medida se presta el equipo en las instituciones, con qué frecuencia, y por qué actores.

Aprobaciones:

Firma del Gerente de Proyecto
Kattia Fallas Fallas

Firma del Patrocinador o Solicitante
Rosa Elena Chacón Coto

Nombre del Gerente de Proyecto

Nombre del Patrocinador o Solicitante
lunes, 13 de abril de 2020

Fecha

Fecha